
Jaar
2008
Maand
mei
juni
juli
Datum
12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Collegeweek
week 4.2
week 4.3
week 4.4
week 4.5
week 4.6
week 4.7
week 4.8
week 4.9
week 4.10
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
locatieonderzoek
locatiekeuze
situatie
terrein
infra
voorzieningen
kadaster
bestemmingsplan
bodemgesteldheid
parkeereisen
vergunningen
schetsontwerp
bouwmethode
welstand
ruimtelijke indeling massa
openbare - en priveruimte
indeling gebouw
indeling appartement
voorzieningen
bouwbesluit
brandveiligheid
kostenraming
voorontwerp
onderbouw
draagstructuur
omhulling
afbouw
bouwtijd
Bouwk. ontwerp
E-installaties
W-installaties
Vaste inrichting
Terreininrichting
Toetsing bouwbesluit
Toetsing brandveiligheid
definitief ontwerp
Bouwkundig
E en W
Toetsing bouwbesluit
Toetsing brandveiligheid
Toetsing duurzaamheid
Stichtingskosten
Onderhoudskosten
Huur en exploitatie
Woningbrochure
Bouwvergunningsaanvraag
presentatie
voorbereiding
presentatie
persoonlijk verslag